

Obra: BERÇÁRIO BRINCANDO E APRENDENDO

Data de preço: Dezembro/2020 com desoneração

Endereço da Obra: RUA IZAURA GOULART LESSA, MORRO GRANDE, SANGÃO/SC

**CRONOGRAMA FÍSICO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00%							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			80%	20%						
3	FUNDAÇÕES			15%	85%						
4	SUPERESTRUTURA				40%	60%					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					20%	60%	20%			
6	ESQUADRIAS						20%	50%	30%		
7	SISTEMAS DE COBERTURA				15%	65%	20%				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO					100%					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						30%	60%	10%		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)						20%	15%	50%	15%	
11	PINTURA								50%	40%	10%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				5%	5%	20%	30%	30%	10%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							20%	40%	40%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					10%	10%	25%	35%	20%	
15	LOUÇAS E METAIS								20%	80%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						30%	30%		40%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						10%	10%	50%	30%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO						30%	20%			50%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA									70%	30%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA									30%	70%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)				5%	15%				60%	20%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			15%	25%					45%	15%
24	SERVIÇOS FINAIS									30%	70%