

OBRA:		28 - Construção de estruturas de concreto armado - Lote 1					
ENDEREÇO:		Módulo Esportivo					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380					
ITEM	SERVIÇO				PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	VIGA PARA PORTÃO DE ACESSO AO MÓDULO ESPORTIVO				93,55%	3.190,12	100,00% R\$ 3.190,12
2	FUNDAÇÃO PARA COBERTURA METÁLICA				6,45%	219,96	100,00% R\$ 219,96
	TOTAL SIMPLES				100,00%	3.410,08	100,00% R\$ 3.410,08
	TOTAL ACUMULADO				100,00%	3.410,08	100,00% R\$ 3.410,08