
OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

28 - Construção de estruturas de concreto armado - Lote 1

Módulo Esportivo

Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1

1 VIGA PARA PORTÃO DE ACESSO AO MÓDULO ESPORTIVO 93,55% 3.190,12 100,00%

R$ 3.190,12

2 FUNDAÇÃO PARA COBERTURA METÁLICA 6,45% 219,96 100,00%

R$ 219,96

TOTAL SIMPLES 100,00% 3.410,08 100,00%

R$ 3.410,08

TOTAL ACUMULADO 100,00% 3.410,08 100,00%

R$ 3.410,08
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