

OBRA:	Execução e instalação de cobertura metálica CEM Conexão			
ENDEREÇO:	Módulo Esportivo			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO	100,00%	12.034,66	100,00%
				R\$ 12.034,66