OBRA:

27 - Ampliagao dos equipamentos da Pracga Vila Estacdo - COZINHA

ENDERECO: Rua Artur da Rosa, Morro Grande
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Documento assinada digitalmente
govbr . T
RESPONSAVEL TECNICO: [Méarcio Flavio Ramos Moreira - CAU A1446380
ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) |MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.1 SERVICOS INICIAIS 0,80% 325,62 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 325,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2 FUNDACAO 16,39% |6.638,87 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 3.319,44 [R$3.319,44 [R$0,00 R$ 0,00
1.3 SUPRA-ESTRUTURA 14,04% |5.688,22 0,00% 65,00% 35,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 3.697,34 [R$1.990,88 |R$ 0,00
1.4 COBERTURA 15,53% 16.291,00 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.887,30 (R$ 4.403,70
1.5 PAVIMENTACOES 3,50% 1.416,40 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.416,40 (R$ 0,00
1.6 VEDAGOES 20,03% |8.114,41 0,00% 15,00% 50,00% 35,00%
R$ 0,00 R$1.217,16 [R$4.057,21 |R$ 2.840,04
1.7 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 12,86% |5.211,60 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.648,12 [R$ 1.563,48
1.8 INSTALACOES ELETRICAS 4,15% 1.680,52 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.176,36 |R$ 504,16
1.9 ESQUADRIAS 12,70% 15.146,02 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.146,02
TOTAL SIMPLES 100,00% |40.512,66 9,00% 20,32% 34,99% 35,69%
R$ 3.645,06 |R$8.233,94 |R$ 14.176,27 (R$ 14.457,40
TOTAL ACUMULADO 100,00% |40.512,66 9,00% 29,32% 64,31% 100,00%
R$ 3.645,06 |R$ 11.878,99 |R$ 26.055,26 |R$ 40.512,66
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