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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliacdo dos equipamentos da Praca Vila Estacdo — Construcdo de cozinha anexa
a sede e construcdo de vestiario.
Sangdo, 12 de marco de 2024.

1. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem a funcdo de possibilitar a compreensdo do
processo e de orientar o construtor objetivando a boa execuc¢do da obra, que consistira
da construcdo de um vestiario com drea de 24,6m? e da ampliacdo da sede social com a
construcdo de uma cozinha com drea de 11,4m? na Pracga Vila Estacdo - Distrito de Morro
Grande. As especificacOes apresentadas neste relatdrio foram organizadas com base no
projeto anexo.

A execucdo de todos os servicos contratados obedecera rigorosamente as
normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) em vigor. A mao-de-obra a
ser empregada deverd ser de primeira qualidade e o acabamento esmerado. Ficara a
critério da Fiscalizacdo impugnar qualquer trabalho que ndo satisfaca as condic¢Oes
contratuais.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Para a estocagem dos materiais, o projeto prevé a locacdo de container nas
dimensoes 2,30 x 6,00m.

No decorrer da obra serd procedida a remocdo periddica de todo o entulho e
detritos que venham a se acumular no terreno.

A locacdo da obra e nivelamento do terreno devera obedecer rigorosamente ao
projeto arquitetdnico e serd realizado pela contratada.

Para a construcdo do Vestidrio serd retirada a pavimentagdio em piso
intertravado da praga relativa a area da construgdo acrescida de uma faixa de um metro
no entorno do seu perimetro. O paver retirado relativo a area da construgdo sera
devolvido a contratante, enquanto o relativo a faixa do entorno devera ser reinstalado
no local apds a execugao das fundagoes.

3. ESTRUTURA

Ficara a cargo da contratada a elaboragdao dos projetos estruturais das obras,
podendo haver aditivo de supressdao ou acréscimo das quantidades de servigos que
ultrapassem o fator risco do BDI em rela¢do ao pré-dimensionamento da estrutura.

A execucdo da estrutura deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto.

A estrutura sera executada em concreto armado moldado in loco. O concreto a
ser empregado na execu¢dao da supra estrutura devera satisfazer as condi¢des de
resisténcia, durabilidade e permeabilidade, adequados ao tipo de estrutura. O concreto
podera ser misturado mecanicamente, com o emprego de betoneira, desde que garanta
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aresisténcia especificada em projeto. Quando ndo especificada em projeto, a resisténcia
exigida do concreto serd 30MPa. Nesta forma, o amassamento devera ser continuo e
durar o tempo necessdrio para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos (minimo de 2 minutos). Antes do lancamento do concreto as formas
deverdo ser molhadas até a saturacdo. O lancamento do concreto ndo devera
ultrapassar o intervalo de 30 minutos entre a adicdo da dgua e o lancamento. Apds o
lancamento nas formas o concreto devera ser vibrado de acordo com as recomendacdes
das normas técnicas para remocdo de bolsas de ar e uniformizacdo da massa, sem, no
entanto, causar desagregacdao do mesmo.

As formas serdo de madeira, devendo ser utilizado desmoldante para facilitar a
desforma dos elementos de concreto. Durante a concretagem as formas deverdo ser
mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do concreto e
protegidas da acdo dos raios solares, com sacos, lonas ou filme de polietileno.

Com relagdo a armadura, deverao ser respeitadas as bitolas do aco indicadas no
projeto estrutural e garantido o cobrimento da ferragem exigido através da utilizacdo
de espacador circular plastico.

3.1. IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAME

As faces superiores e os 15cm superiores de cada lado das vigas baldrame serdo
impermeabilizadas com solucdo betuminosa e manta asfaltica elastomérica em
poliéster 4 mm, tipo lll, classe B.

No que diz respeito a solugcdo betuminosa, a impermeabilizacdo devera ser
executada em trés demaos, aplicadas com brocha, em sentido transversal uma apods a
outra, a fim de obter o completo recobrimento das superficies.

4. PAVIMENTAGOES

Apds a execucdo das fundagbes e vigas baldrame a terra retirada para sua
execucado sera espalhada nos quadros delimitados pelas vigas sem encostar na lateral
interna dos baldrames, deixando-se uma cava livre de 45°. Esse aterro deverd ser
compactado com o uso de placa vibratéria. Em seguida, sera colocada uma camada de
10cm de brita n22 sobre o aterro e preenchendo as cavas das laterais das vigas, visando
mitigar os efeitos da umidade nas paredes.

Serd executado o contrapiso sobre o lastro de brita e apds a colocagdo das
canalizagdes. A espessura do contrapiso sera de no minimo 6cm com trago 1:4.

5. VEDAGOES

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos furados com largura de
14cm, devendo ser assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:6. As juntas
deverdo apresentar no maximo 1cm de espessura.

Junto as aberturas serao executadas vergas e contravergas com transpasse de
20cm para cada lado.

No canto de cada vestiario serd executado um banco de alvenaria, conforme
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representado no projeto arquiteténico, com assento executado como contrapiso em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira e espessura de
4cm.

Sobre a extensdao do muro dos fundos da obra, a qual sera justaposta a parede
dos fundos do vestidrio, sera instalado rufo em chapa de ago galvanizado numero 24,
corte de 25 cm, de forma a impedir que a dgua da chuva entre no espaco entre os dois
elementos.

No interior dos vestidrios serdo instaladas divisorias em painel de granilite
separando os equipamentos hidraulicos (chuveiros e lavatdrio) nas medidas de 2,1 x 0,8
m, conforme representado no projeto arquiteténico.

Sob as janelas serdo instalados peitoris em concreto com pingadeiras,
assentados com argamassa 1:6.

6. REVESTIMENTOS

Todas as superficies de alvenaria e estruturas de concreto armado serdo
chapiscadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:3.

Apds a completa pega entre as alvenarias e o chapisco as paredes externas
receberdo massa Unica em toda a sua extensdo, enquanto nas paredes internas sua
execucdo sera a partir de 2,5m de altura. Abaixo desse nivel as paredes internas
receberdo embogo para assentamento de revestimento ceramico.

Para a massa Unica serd usada argamassa de cimento, cal e areia, no trago 1:5:8,
com espessura de 10 a 20mm. A areia a ser utilizada deverd ser lavada e de 1a qualidade.

O revestimento ceramico sera aplicado nas paredes internas e na superficie dos
bancos em alvenaria. Os azulejos terdo as dimensdes aproximadas de 30x60cm, padrao
popular, cor branca, assentados com argamassa pronta de cimento-cola, ACIIl, de
acordo com as instrugdes do fabricante. O rejunte serd feito com argamassa pronta,
prépria para rejunte, sendo que a fuga devera ter espessura entre 2,00 mm e 3,00 mm,
de acordo com as especificagdes do fabricante. Todos os azulejos deverao ter a mesma
procedéncia, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor.

Sobre a face do muro dos fundos, a qual serd justaposta a parede dos fundos do
vestidrio, sera executada impermeabilizacao de superficie com emulsdo asfaltica em 2
demaos aplicadas em sentido transversal uma a outra.

Para o piso do vestiario sera instalado revestimento ceramico PEI-4 e coeficiente
de atrito superior a 0,4 e antiderrapante, nas dimensdes 45x45cm, assentados com
argamassa AC-lll. O rejunte serd feito com argamassa pronta, propria para rejunte,
sendo que a fuga devera ter espessura entre 2,00 mm e 3,00 mm, conforme instrucdes
do fabricante.

Para o piso da cozinha sera instalado revestimento ceramico PEI-4 e coeficiente
de atrito superior a 0,4, acabamento acetinado e aparéncia de cimento queimado, nas
dimensdes 45x45cm, assentados com argamassa AC-lll. O rejunte sera feito com
argamassa pronta, propria para rejunte, sendo que a fuga devera ter espessura entre
2,00 mm e 3,00 mm, conforme instrugdes do fabricante.
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7. COBERTURA

As coberturas das obras serdo executadas com estrutura de madeira tratada
composta por caibros rolicos com a parte superior plainada e didmetro aproximado de
15cm e ripas de 2x4cm. Para reforco dos beirais laterais da obra, onde a configuracao
da estrutura ndo permite a instalacdo dos caibros rolicos, serdo instaladas pranchas de
madeira posicionadas ao lado das ripas a no maximo 1,5m de distancia entre si. O
perimetro do telhado, com excecdo do lado da platibanda, receberd espelho em
madeira para acabamento.

A estrutura do telhado deverd ser executada com madeira de boa qualidade,
perfeitamente desempenada e isenta de rachaduras e outros defeitos que possam
comprometer a sua resisténcia.

A cobertura serd executada com telha cerdamica esmaltada de encaixe, tipo
portuguesa, com rufo/pingadeira em chapa de aco galvanizado niumero 24, corte de 50,
ao longo da platibanda. Entre as telhas e a estrutura de madeira sera instalada uma
subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de aluminio.

Toda a face inferior do telhado recebera forro inclinado em réguas de PVC
frisadas de 20cm.

8. ESQUADRIAS

8.1. PORTAS

A porta da cozinha serd em madeira semioca com batentes e guarnigdes em
madeira de lei com 30mm e ndo devera apresentar sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, desigualdades de madeira ou quaisquer outros defeitos. Os
rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechadura, etc., terdo a forma das ferragens.

As ferragens serdo de primeira qualidade em latdo cromado fosco, inteiramente
novas e deverao apresentar perfeito estado de funcionamento. Deverdo ser instaladas
3 dobradigas em latdo cromado fosco de 3” e fechadura do tipo com cilindro. Serdo
empregados parafusos de boa qualidade e nas dimensdes adequadas.

As portas do vestidrio serdo em aluminio (linha 25) na cor branca com venezianas
com fechadura do tipo cilindro nas duas portas externas e fechadura com chave fixa
para banheiro nas duas cabines sanitarias.

8.2. JANELAS

Todas as janelas serdo do tipo maxim-ar e deverao obedecer as especificagcdes
determinadas em projeto, sendo executadas inteiramente com perfis de aluminio (linha
25) na cor branca, batente de 4 a 5cm e vidro mini boreal 4mm.

9. PINTURA

9.1. PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA

A porta de madeira da cozinha devera ser pintada com tinta esmalte na cor
branca. As superficies deverdao ser primeiramente lixadas. As falhas remanescentes
deverdo ser corrigidas com massa e lixa. Depois de limpas, as superficies receberao,
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como fundo, uma primeira demao de tinta branca fosca. Por ultimo, para um perfeito
acabamento, serdo aplicadas outras duas demaos de tinta esmalte.

9.2. PINTURA ACRILICA

As superficies rebocadas serdo pintadas com tinta acrilica de primeira qualidade,
na cor Coral Clube Aquatico (exterior) e Coral Ladgrimas de Alegria (interior), ou similares,
sendo aplicadas de duas a trés demaos, até que o cobrimento seja suficiente. Cada
demado de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de 24 horas entre uma demao e outra.

As superficies a serem pintadas deverdo ser lixadas e cuidadosamente limpas e
receber uma demé&o de fundo preparador/selador.

Na regido dos peitoris das janelas serd executada impermeabilizacdo de
superficie com membrana a base de resina acrilica em 3 demaos, na extensdo dos
peitoris, transpassando 15 cm nas laterais e na face da parede.

10. INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS

As instalacdes hidro sanitarias também serdo executadas rigorosamente de
acordo com as normas da ABNT. As canaliza¢des de distribuicdo de dgua nunca deverao
ser inteiramente horizontais, devendo apresentar uma declividade minima de 2% no
sentido do escoamento. Os tubos, conexdes, ralos e caixas sifonadas serdo de PVC
rigido.

O abastecimento de 3agua do vestiario se dard por uma caixa d’agua em
polietileno 500 litros, enquanto na cozinha sera aproveitada a rede instalada na sede.
No vestiario serdo instalados 4 chuveiros elétricos, tipo ducha, e 2 vasos sanitarios
sifonados com caixa acoplada em louga branca.

No que diz respeito as instalagdes de esgoto, o efluente sera direcionado ao
sistema de tratamento ja existente localizado entre a sede e o vestiario através de uma
caixa de passagem em concreto armado pré-moldado, com fundo e tampa nas
dimensoes 0,40x0,40x0,40m.

11. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagOes elétricas deverao ser executadas rigorosamente de acordo com o
as normas exigidas pela CELESC e ABNT. Os eletrodutos correrdao embutidos nas
paredes, devendo ser instalados antes da aplicagao do revestimento.

As tomadas e interruptores serdao de embutir, com mecanismo blindado e
espelhos de material plastico resistente. Um quadro de distribui¢cdo de energia em PVC,
de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores devera ser instalado no vestiario. Para
a cozinha sera aproveitada a rede instalada na sede.
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12. ACESSORIOS

No vestidrio serdo instaladas 2 bancadas em granito cinza nas dimensoes
50x60cm com cuba de embutir oval de louca branca 35x50cm, incluindo valvula de metal
cromado, sifdo flexivel PVC, engate flexivel de pldstico 30cm e torneira cromada de
mesa, padrdo popular. Na cozinha serd instalada uma bancada em granito cinza no
formato U com 6m de extensao por 60cm de profundidade com cuba de embutir de aco,
incluindo valvula americana em metal, sifao flexivel em PVC, engate flexivel de plastico
30cm, torneira cromada longa de parede.

Os metais deverdao ser de primeira qualidade, do tipo cromado e com
acabamento brilhante.

13.LIMPEZA DA OBRA

Ao término de todos os servicos, todas as instalacGes deverdo apresentar
perfeito funcionamento e a obra deverd ser limpa e desimpedida de entulhos
resultantes do processo construtivo.

14. MATRIZ DE RISCOS

Ne Risco

Gerais
Acidentes em obra envolvendo trabalhadores e terceiros
Responsavel: Contratada
Mitigacdao: Uso de Equipamentos de Protecdo Individual, Coletiva, sinalizacdo
1 | delugares e situagGes perigosas, quando aplicaveis, e notificacdo a contratante
de todo incidente ocorrido na obra para tomada das providéncias cabiveis para
gue outros casos ndo ocorram
Probabilidade de Aditivo: Inexistente
Furto de materiais e equipamentos
Responsavel: Ambos
Mitigacdao: Guarda dos materiais e equipamentos pela contratada, quando
possivel, em ambientes fechados e protegidos: no container locado, no caso da
obra do vestidrio, ou na sede ou vestidrio quando concluido, no caso da cozinha.
Quando nao for possivel, deve-se planejar a entrega dos materiais ou execugao
do servigo para um momento onde o risco de furto seja menor (mais préximo
do momento da execugao e nao no final de semana, por exemplo). Pode ainda
ser solicitado apoio das forcas de seguranca se o atendimento das indicacdes
anteriores nao for possivel, e devem ser notificados a contratante todo
incidente ocorrido na obra para tomada das providéncias cabiveis para que
outros casos ndao ocorram. O aditivo de valor por parte da contratante para
ressarcimento de itens furtados sé sera admitido nos casos em que as
mitigacdes anteriores nao forem suficientes ou aplicaveis
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Probabilidade de Aditivo: Moderada

Atraso na desocupacdo dos ambientes afetados pela obra pela contratante
impedindo o inicio da obra e causando atraso no prazo de execugdo
Responsavel: Contratante

Mitigagdao: O atraso sera compensado num aditivo de prazo de forma a nao
prejudicar a contratada. O setor responsavel pela requisicdo da obra devera se
planejar para que a desocupacdo ocorra antes da emissdo da Ordem de Servico
para evitar a necessidade de aditivo de prazo

Probabilidade de Aditivo: Alta

Atraso na defini¢Go de detalhes construtivos e técnicas de execug@o
Responsavel: Ambos

Mitigacdo: A contratada e a contratante deverdo estar em constante contato
para dirimir duvidas e dificuldades que surjam durante a obra. O responsavel
4 | técnico da contratada deverd informar com antecedéncia a fiscalizacdo as
pendéncias para execucdao do servico para que sejam analisado sem que haja
paralizacdo da obra. A possibilidade de aditivo de prazo serd analisada caso a
caso

Probabilidade de Aditivo: Moderada

Atraso na obra devido a falhas na gestdo e planejamento dos servigos a realizar
Responsavel: Contratada

Mitigacao: Se verificado pela fiscalizacdo da obra que o andamento dos servicos
5 | estd aguém do esperado, com falta de trabalhadores ou material no canteiro, e
isso refletir em descumprimento do cronograma e atraso da obra, as
penalidades e sang¢des previstas em contrato poderdo ser aplicadas
Probabilidade de Aditivo: Inexistente

Danos ou destrui¢do por for¢as da natureza de servigos concluidos com danos
aos materiais utilizados

Responsavel: Contratante

Mitigagdao: Quando constatado que o servigo foi concluido e realizado de acordo
com as normas técnicas e boas praticas de execucdo, estando em perfeito
funcionamento antes do evento, o reparo sera custeado pela contratante, caso
os danos sejam extensivos e tenham inutilizado os materiais de construgao
Probabilidade de Aditivo: Moderada

Danos ou destruigdo por forcas da natureza de pequenos servigos de méo de
obra, sem danos aos materiais

Responsavel: Contratada

7 | Mitigacao: No caso de servicos em andamento ou pequenos servigos de mao de
obra, como recolocac¢ao parcial de telhas, reabertura de valas, entre outros, sem
danos aos materiais utilizados, o reparo fica por conta da contratada
Probabilidade de Aditivo: Muito Baixa
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Dano causado pela atividade de obra em outros elementos nédo envolvidos no
servico, como calhas e telhas de outras edificacbes, muros e paredes adjacentes,
vidros, entre outros

Responsavel: Contratada

Mitigagcao: Planejamento, pela contratada, dos fluxos e procedimentos para

8 cada etapa do servico, e protecdo de elementos suscetiveis a danos
(envelopamento de vidros e uso de telas contra queda de materiais, por
exemplo). Os custos desses itens ou do reparo de elementos danificados correra
por conta da contratada
Probabilidade de Aditivo: Inexistente
Cotacgles de insumos e servicos abaixo do valor de mercado
Responsavel: Contratada
Mitigacdo: A participacdo da contratada no processo licitatorio demonstra

9 concordancia com os precos listados na planilha orcamentaria basica e a
participacdo na etapa de lances indica capacidade de fornecer o servico aquele
preco. Sendo assim, ndo serdo deferidas solicitacdes de reequilibrio nesse
sentido
Probabilidade de Aditivo: Inexistente
Falhas ou omissbes em quaisquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificagées ou memoriais que compde a contrata¢do, que sejam irrelevantes
Responsavel: Contratada

10 | Mitigagdo: Considerando que um dos componentes do BDI é o fator risco,
estimado em 1,00% da sua composicdo, inconsisténcias ou omissdes na planilha
até esse valor serdo absorvidas pela contratada
Probabilidade de Aditivo: Inexistente
Falhas ou omissbes em quaisquer das pegas, or¢camentos, plantas,
especificagbes ou memoriais que compdOe a contrata¢do, que sejam relevantes
Responsavel: Contratante

11 | Mitigagao: Servigos adicionais com valores acima da margem de risco indicada
no BDI serdo analisados em sua pertinéncia e, caso julgados essenciais para o
objetivo previsto no projeto, serdao objeto de aditivo de valor
Probabilidade de Aditivo: Moderada
Execugdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratag¢do
e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.

12 | Responsavel: Contratada
Mitigagcdo: Necessidade de refazimento do servigco as expensas da contratada
Probabilidade de Aditivo: Inexistente

Especificos
Encontro de obstdculos e interferéncias enterradas durante a locac¢éo e
13 | escavagdo para execugéo de fundagdes

Responsavel: Contratada
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Mitigacdo: Possibilidade de ajustes pontuais na locacdo da obra. Servicos de
remocdo dos possiveis obstaculos serdo absorvidos pelo fator risco do BDI
Probabilidade de Aditivo: Inexistente

Quebra maior que o previsto da parede ou dano ao piso ou pintura para
instalagdo da porta (subitem 1.6.1 - Cozinha)

Responsavel: Contratada

Mitigacdo: O vao da porta deve ser aberto com serra circular e o chdo deve ser
forrado com papeldo para evitar danos ao piso, além de outros cuidados que
forem necessarios para atingir o objetivo da obra sem aumentar os gastos
previstos. O servico sé serd aditivado quando verificada sua inevitabilidade
Probabilidade de Aditivo: Muito baixa

Adocdo de solugdo ou insumos diferentes dos listados na planilha

Responsavel: Contratada

Mitigacdo: A técnica empregada na obra deverad ser executada conforme
especificado no projeto e no memorial, sem liberdade da contratada para
alteracGes na mesma (obrigacdo de meio)

Probabilidade de Aditivo: Inexistente

Estimativa de concreto, aco e formas diferentes do pré-dimensionamento apods
desenvolvimento do projeto estrutural

Responsavel: Contratante

Mitigacdo: Realizacdo de aditivo de acréscimo ou supressao referente aos
servicos cuja quantidade necessitar de ajuste

Probabilidade de Aditivo: Alta
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