
OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

27 - Ampliação dos equipamentos da Praça Vila Estação - VESTIÁRIO

Rua Artur da Rosa, Morro Grande

Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 5,71% 5.651,86 30,00%

R$ 1.695,56

25,00%

R$ 1.412,96

15,00%

R$ 847,78

30,00%

R$ 1.695,56

1.2 FUNDAÇÃO 13,20% 13.056,62 50,00%

R$ 6.528,31

50,00%

R$ 6.528,31

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

1.3 SUPRA-ESTRUTURA 14,35% 14.195,16 0,00%

R$ 0,00

65,00%

R$ 9.226,85

35,00%

R$ 4.968,31

0,00%

R$ 0,00

1.4 COBERTURA 11,28% 11.154,50 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

30,00%

R$ 3.346,35

70,00%

R$ 7.808,15

1.5 PAVIMENTAÇÕES 3,03% 3.001,37 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 3.001,37

0,00%

R$ 0,00

1.6 VEDAÇÕES 27,10% 26.806,98 0,00%

R$ 0,00

15,00%

R$ 4.021,05

50,00%

R$ 13.403,49

35,00%

R$ 9.382,44

1.7 BANCO DE CONCRETO 0,63% 619,92 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 619,92

0,00%

R$ 0,00

1.8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 9,45% 9.349,42 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

70,00%

R$ 6.544,59

30,00%

R$ 2.804,83

1.9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3,43% 3.391,22 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

70,00%

R$ 2.373,85

30,00%

R$ 1.017,37

1.10 ESQUADRIAS 11,82% 11.694,70 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 11.694,70
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ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES 100,00% 98.921,75 8,31%

R$ 8.223,87

21,42%

R$ 21.189,18

35,49%

R$ 35.105,66

34,78%

R$ 34.403,04

TOTAL ACUMULADO 100,00% 98.921,75 8,31%

R$ 8.223,87

29,73%

R$ 29.413,04

65,22%

R$ 64.518,71

100,00%

R$ 98.921,75
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