OBRA: 27 - Ampliagdo dos equipamentos da Praca Vila Estagdo - VESTIARIO
ENDERECO: Rua Artur da Rosa, Morro Grande
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Documento assinado digitalmente
govbor L e s e —
) ) Verifique em https://validar.it. gov.br
RESPONSAVEL TECNICO: Marcio Flavio Ramos Moreira - CAU A1446380
ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES1 MES 2 MES 3 MES 4
1.1 SERVICOS INICIAIS 5,71% 5.651,86 30,00% 25,00% 15,00% 30,00%
R$ 1.695,56 R$ 1.412,96 R$ 847,78 R$ 1.695,56
1.2 FUNDACAO 13,20% | 13.056,62 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 6.528,31 R$ 6.528,31 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3 SUPRA-ESTRUTURA 14,35% | 14.195,16 0,00% 65,00% 35,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 9.226,85 R$ 4.968,31 R$ 0,00
1.4 COBERTURA 11,28% | 11.154,50 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.346,35 R$ 7.808,15
15 PAVIMENTACOES 3,03% 3.001,37 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.001,37 R$ 0,00
1.6 VEDACOES 27,10% | 26.806,98 0,00% 15,00% 50,00% 35,00%
R$ 0,00 R$ 4.021,05 R$ 13.403,49 | R$9.382,44
1.7 BANCO DE CONCRETO 0,63% 619,92 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 619,92 R$ 0,00
1.8 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 9,45% 9.349,42 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.544,59 R$ 2.804,83
1.9 INSTALACOES ELETRICAS 3,43% 3.391,22 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.373,85 R$ 1.017,37
1.10 ESQUADRIAS 11,82% | 11.694,70 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.694,70
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ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES1 MES 2 MES 3 MES 4
TOTAL SIMPLES 100,00% | 98.921,75 8,31% 21,42% 35,49% 34,78%
R$ 8.223,87 R$ 21.189,18 | R$ 35.105,66 | R$ 34.403,04
TOTAL ACUMULADO 100,00% | 98.921,75 8,31% 29,73% 65,22% 100,00%
R$ 8.223,87 R$ 29.413,04 | R$64.518,71 | R$98.921,75
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